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ひろしま西風新都地区都市再生整備計画
平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 広島市

当該地区における居住人口の増加、当該地区内の計画開発地区における産業系用地の分譲率の増加、沼田公民館等の利用者数の増加を図る。

（H30末）
　西風新都の居住人口（人）

　西風新都の産業系用地の分譲率（％）

　沼田公民館等の１年間の利用者数（人）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

A-1 都市再生 一般 広島市 直／間 ひろしま西風新都地区都市再生整備計画事業 3,859 別添1

合計 3,859

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

合計

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

全体事業費
（百万円）（面積等）

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

広島市ほか 道路等　2,680ha 広島市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
3,859百万円 Ａ 3,859百万円 Ｂ ０百万円 Ｃ 0百万円

大目標：優れた立地を生かし、既に快適な居住の場、貴重な産業集積の場となっている西風新都について、都市基盤の充実を図り、さらに市民が生き生きと暮らし、働き、集うような活力にあふれた拠点とする。
　目標１　交通基盤の充実を図り、都市内交通の円滑化や開発地域相互の連絡性を高めることにより、企業立地を促進する。
　目標２　コミュニティの振興や団地内外の移動手段の確保などにより、全ての人にとって住みやすい環境整備を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値
（H24,H25）

52,000 55,600

60.1 90.1

155,000 178,000

別紙５－１

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 平成29年3月30日

計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

-

用地交渉に不
測の期間を要
し、用地買収
が年度内に完
了しなかった
ため。

用地交渉に不
測の期間を要
し、用地買収
が年度内に完
了しなかった
ため。

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 41.7% 29.3% 7.0% 2.2%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 20 44 51 17

翌年度繰越額
（f）

9 31 90 536 124

支払済額
（e）

3 17 60 185 637

前年度からの繰越額
（d）

0 9 31 90 536

交付額
（c=a+b）

12 39 119 631 225

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 0 0

配分額
（a）

12 39 119 631 225

H26 H27 H28 H29 H30



（様式第8） 社会資本総合整備計画　 参考図面 平成29年3月30日
計画の名称 ひろしま西風新都地区都市再生整備計画
計画の期間 平成26年度～平成30年度（5年間） 交付団体 広島市（広島市）

ひろしま西風新都地区

（ 2,680ha）

N

安佐南区

佐伯区

梶毛ダム●
●広島市立大

●広島修道大

五日市IC●

●広島県運転免許センター

広島広域公園

●広島西風新都IC

●大塚駅北交差点



（様式第8） 社会資本総合整備計画 　参考図面 平成29年3月30日
計画の名称 ひろしま西風新都地区都市再生整備計画
計画の期間 平成26年度～平成30年度（5年間） 交付団体 広島市（広島市）

A１-１ ひろしま西風新都地区都市再生整備計画事業



別紙２

計画の名称： ひろしま西風新都地区都市再生整備計画      　　　　　     　事業主体名：  広島市

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

社会資本整備総合交付金チェックシート
（都市再生整備計画事業等タイプ）

Ⅰ．目標の妥当性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

Ⅱ．計画の効果・効率性


